

平成31年3月31日

宗教法人 湊神社

東日本大震災による再建復旧事業進捗状況について(その2)

平素より当社の再建復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。平成30年度における本事業における復旧事業進捗につきまして、以下の通りご報告申し上げます。

記

1、報告の内容 社殿(①建物)

末社竹駒遥拝社として台座付総高五尺一基、撰社船魂社、古峯社として、同四尺二基の計三基。

現況におきましては今後の復旧工事進捗を鑑み、設置については順延とし、うち一基を湊神社本殿仮殿としております(本殿建設後、末社社殿とします)

2、期間 平成30年8月より平成30年10月

3、事業費用 金559,000円(指定寄附金より支出)

4、請負事業者 株式会社紫雲堂

以上

被災前および被災時の状況

末社竹駒遥拝社



撰社船魂社、古峯社



現況



湊神社本殿仮殿として