

平成31年3月31日
宗教法人 湊神社

東日本大震災による再建復旧事業進捗状況について(その3)

平素より当社の再建復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。平成30年度における本事業における復旧事業進捗につきまして、以下の通りご報告申し上げます。

記

- 1、報告の内容 旗立石(③構築物 参道)
神社境内地正面、鳥居前左右一基。
- 2、期間 平成30年8月より平成30年10月
- 3、事業費用 金561,600円(指定寄附金より支出)
- 4、請負事業者 株式会社紫雲堂、リメイク

以上

被災前および被災時の状況

