
平成３１年３月３１日 

宗教法人 湊神社 

 

 

東日本大震災による再建復旧事業進捗状況のご報告（その１） 

 

平素より当社の再建復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。平成 30 年度における

本事業における復旧事業進捗につきまして、以下の通りご報告申し上げます。 

 

記 

１、報告の内容 （③構築物 鳥居） 

本件の特殊事情といたしまして、伊勢の神宮より賜りました鳥居を使用し、引き渡し日程の関係上

作業を前倒ししております。 

 

２、期間 平成 30年 4月より平成 30年１０月 

 

３、事業費用 金４，０３５，７３４円（指定寄附金より支出） 

 

４、請負事業者 有限会社髙橋材木店 

 

以上 

 

 

 

  



被災前および被災時の状況 

 

被災前の湊神社 

 

津波により、鳥居は境内外の市道まで流

されておりました 

 

  



本事業における復旧状況 

 

 

 

仮組みを行い全体構造の把握、修復加

工を行っております。 

 

仕上がり後、一旦分解し当地へ運搬。 

 

  



 

 

組立、施工。 

 

 

 

 

 

  



 

 

竣工時 

 


